

Modulkök – beställning till leverans

16 veckor med Space

*Made to
measure*

SPACE

By PartGroup



Made to measure

Projektanpassade modulkök

SPACE är unika på marknaden med att erbjuda kundanpassade mått för köksinredning. Hos oss bestämmer du själv hur dina moduler ska se ut – allt efter yta och funktion.

Produktion i Kalix

All vår möbeltillverkning sker i vår toppmoderna fabrik uppe i Kalix. Vi äger hela tillverkningsprocessen och alla våra produkter är svensktillverkade – eller som vi säger "Made in Kalix". Huvudkontoret finns i Kalix medans försäljningskontor och Showroom är placerat i Arlandastad.

Våra kunder finns inom den prefabricerade och platsbyggda husindustrin. Inredningen levereras färdigmonterad från fabrik direkt till kund och installeras på plats.

*Vi hjälper er gärna
med en möbellösning
som passar just
ert projekt.*

16 veckor med SPACE

Vad händer efter min beställning?

När vi har fått din beställning påbörjas planeringen av en projekttidplan för en effektiv tillverkningsprocess och hållbara leveranstider. Material beställs och logistiken planeras.

När alla ritningar är granskade och godkända görs en sammanställning över projektets behov av material, som sedan också ska beställas. Fabriken förbereds och logistiken ses över. Vi tillverkar ett referenskök som i sin tur ska godkännas, innan den slutliga produktionen av projektet kan starta.


Projekttidplan

När en beställning läggs hos oss på Space är det dags att planera in alla aktiviteter i projektet. Därför är det så viktigt för oss att beställningsunderlaget är finslipat och förberett. Vi står givetvis till tjänst och hjälper till med de frågor som kan tänkas dyka upp.

I denna broschyr beskriver vi, lite förenklat och kortfattat, de olika stegen efter beställning i en tidplan. Vi hoppas att det kan vara till din hjälp och ge dig en bättre inblick i produktionsprocessen.

- mäta
- skissa
- välja färg, material, tillval
- beställning
- godkända ritningar
- godkänd referensmodul/möbel
- tillverkning
- leverans
- montage

*Genomarbetade
underlag skapar
fungerande tidplaner.*





Tidplan

Vecka 1

Projekt-sammanfattning

Space fyller tillsammans med kundens representant i en projektsammanfattning.

Denna anger antal kök, vinklar, speglingar, färg, material etc samt leveranstid och leveranstakt.

Projektsammanfattningen anger också totalsumman för avtalet.

Projektet startar när Space får en formell skriftlig beställning från kund.

Beställning

Space bekräftar beställningen med en **orderbekräftelse**. Orderbekräftelsen är baserad på aktuell offert samt eventuella ändringar eller tillägg till denna, enligt överenskommelse med kunden.

A-ritningar och typritningar

Kunden skickar aktuella A-ritningar samt aktuella ritningar på layout med mått, till Space projekteringsavdelning.

När alla ritningar inkommit påbörjas projekteringen för detta projekt. Det som sedan kommer att bearbetas först är produktionsritningar för referensköken.

Projektering

Projekteringen påbörjas så snart Space fått ritningsunderlag (A-ritningar mm) och pågår löpande till och med vecka 6 i projekttidplanen.

Ritningar skickas löpande från Space till kund, för godkännande eller kommentar.

Viktigt!

Det är av största vikt att angivna tidsfrister för godkännande av ritningar efterföljs. Detta för att undvika förseningar av produktionen.

Specialmaterial

I den angivna projekttidplanen har hänsyn tagits till max 6 veckors leveranstid för material och utrustning till köken.

Viktigt!

Ingår det i projektet något material som har längre leveranstid än 6 veckor, behöver den beställningen läggas redan under vecka 1, vilket förutsätter att alla beslut och val angående detta är färdiga redan då.



Vecka 2-3

Tillval

Utformning och val av eventuella tillval skall vara färdiga redan under vecka 1.

Slutkund får nu välja mellan dessa olika alternativ.

Viktigt!
Leveransplan med valda tillval måste vara klar senast vecka 6 i projekttidplanen.

Materialbeställning

Referenskök

Enligt orderbekräftelsens materialspecifikation beställs nu material till referensköket, om inget annat överenskommit.

Viktigt!

Referensköket är ett av de totala antalet kök som projektet omfattar, och kommer att levereras till byggplatsen. Det är alltså angeläget att utförandet av detta rum blir så korrekt som möjligt, då endast mindre ändringar kan genomföras efter avstämningen.

Granskning av ritningar

Referenskök

Granskning av ritningar till referensköket fortgår löpande till och med vecka 4. Space projekteringsavdelning skickar löpande ritningar till kund för godkännande eller kommentar.

Viktigt!

Angiven tidsfrist för godkännande av ritningar måste efterföljas. Detta för att referensköket ska hinna bli producerad till utsatt tid för avstämning, enligt projekttidplanen.

Vecka 4-5

Godkännande av ritningar

Referenskök

Godkännande av ritningar för referensköket sker fortlöpande till och med vecka 5. Tillverkning påbörjas vecka 6.

Viktigt!

Från och med vecka 6 kan inga ändringar genomföras på referensköket, med mindre än en reviderad projekttidplan samt senarelagda datum för leveranser.

Vecka 6-7

Produktion av kök

Referenskök

Under vecka 6-7 pågår produktionen av referensköket.

Viktigt!

Slutkundens tillval måste vara färdigställt senast under vecka 6.



Vecka 7

Produktions- och leveransplan

Samtliga kök

Nu översänder Space en leveransplan, där kunden för in datum för önskad leverans och kontrollerar att de olika rumstyperna ligger i rätt tid och följd, för rätt våningsplan etc. Rums- eller lägenhetsnummer ska också föras in i leveransplanen.

Finns det olika tillvalsmöjligheter i projektet ska även den beslutsprocessen nu vara färdig, samt föras in i leveransplanen.

Projektering

Övriga kök

Ritningar för samtliga kök i projektet skickas löpande, för godkännande eller kommentar.

Viktigt!

Så snart en ritning ligger hos kunden för godkännande, pausar projekteringen i väntan på svar. Space behöver kundens kommentar för att projektera färdigt.



Vecka 8

Avstämning referenskök

Referenskök

Enligt tidigare överenskommet datum sker nu avstämning av referensmodulen, på plats i Kalix. Kunden bör helst ha med beslutsfattare samt sakkunniga till detta besök. Avstämningen av referensköket är vägledande för resten av projektet.

Viktigt!

*Det är vid denna genomgång som eventuella felaktigheter eller förändringar justeras för resten av projektet. Samtidigt säkras Space att kunden får det utförande som önskas.
(För referensköket är det begränsat vad som kan ändras eller åtgärdas.)*



Godkännande

Referenskök

Kunden godkänner referensköket alternativt tas beslut om ändringar för resterande kök.

Avstämningen protokollförs av Space, eventuella ändringar noteras och beslutas. Protokoll översändes till kunden senast påföljande dag.

Nu är vi i skarpt läge för resten av projektet!

Materialbeställning

Samtliga kök

Efter avstämning plus eventuella godkända ändringar, verkställs materialbeställningar till samtliga kök i projektet.

Viktigt!

Från och med vecka 8 i projekttidplanen är inga materialförändringar möjliga!



Vecka 15

Produktion av huvudleverans

I vecka 15 påbörjas produktionen av huvudleveransen.

Produktionen fortgår sedan för kontinuerlig tillförsel enligt leveransplanen.

16 veckor +

Leverans

I vecka 16 är det dags för den första leveransen av de prefabricerade köken från Space.

Detta sker sedan fortlöpande enligt den överenskomna leveransplanen.



Space Interior Sverige AB

Växel: +46 (0)923 795 80
info@spaceinterior.se
www.spaceinterior.se


Säljkontor och fabrik

Furuhedsvägen 39A
SE-952 31 Kalix, Sverige

Säljkontor och Showroom

Bristagatan 14
SE-195 60 Arlandastad, Sverige

*Kom och besök vårt
Showroom i Arlandastad!*



SPACE

By PartGroup

A PartGroup company – Made in Kalix